

CANTIERI **◆** Dibattito in consiglio comunale dopo le polemiche

In via Garibaldi spuntano reperti di case medievali e i lavori slittano

Il rifacimento della pavimentazione dovrebbe terminare a giugno. Pausa per le feste natalizie

Dalle viscere di via Garibaldi spuntano i resti di abitazioni medievali e i lavori in corso per il rifacimento della pavimentazione rallentano. Lo ha detto ieri in consiglio comunale l'assessore alla Mobilità Anna Maria Dagnino, rispondendo ai consiglieri del Pdl, Lilli **Lauro** e Guido Grillo, che avevano chiesto informazioni su andamento, modalità e tempistica dei lavori, già oggetto di polemiche nelle settimane scorse. «Mi risulta che i cantieri potrebbero chiudersi addirittura nel 2014 - aveva detto fra l'altro **Lauro** - Vista l'importanza di via Garibaldi anche dal punto di vista turistico, chiedo perché non prevedere anche turni di lavoro notturni e festivi». L'assessore Da-

gnino, nella sua risposta, ha dato però una tempistica diversa, e ha ricostruito la genesi dei cantieri, nati da un intervento programmato da Reti Gas per rifare le proprie utenze. «Per evitare di dover rompere di nuovo dopo poco tempo l'amministrazione comunale - ha spiegato l'assessore - ha fatto un lavoro di raccordo fra grandi utenti, che si fanno carico degli interventi in corso. E così oltre a Reti Gas intervengono anche Mediterranea delle Acque, Wind e il Comune per la rete a fibre ottiche. Subito era stata fatta la scelta di rimettere le lastre rimosse della pavimentazione ottocentesca, che sono custodite dalla ditta esecutrice. Dopo che sono iniziati i

lavori, però, la Consulta per i disabili ha chiesto un percorso più scorrevole lungo la strada e noi non potevamo essere indifferenti a questa richiesta». La prima ipotesi studiata, quindi, è stata quella di realizzare un corridoio "ad hoc" per i disabili, con una pavimentazione diversa, ma la proposta è stata bocciata dalla Soprintendenza. «Adesso - ha spiegato l'assessore Dagnino - l'ipotesi è, invece, quella di sistemare al centro della strada le piastre meglio conservate, in modo che ci sia un percorso più agevole per i disabili. Un'altra ipotesi, ancora da approfondire, è poi quella di cercare di ridurre il dislivello fra una lastra e l'altra. La decisione comunque è della So-

printendenza, non nostra, ma questi problemi hanno determinato un rallentamento dei lavori». Rallentamento al quale si aggiunge adesso il ritrovamento di reperti archeologici: «Durante gli scavi sono stati trovati resti di case medievali e la Soprintendenza sta facendo i rilievi dei reperti - ha aggiunto Dagnino - Questo comporterà un ritardo di circa due mesi nella conclusione dei lavori che era prevista ad aprile 2013». Il che significa che - salvo altre sorprese - i cantieri dovrebbero chiudersi a giugno. In vista delle feste di fine anno, invece, è già previsto che i lavori s'interrompano per un mese dal 7 dicembre al 7 gennaio.

[a.c.]



VIA AUREA

I lavori di rifacimento della pavimentazione di via Garibaldi hanno dovuto ottenere il via libera della Soprintendenza



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.